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1. UVODNO 

Sukladno upitima/zahtjevima naručitelja i odgovorima Naručitelja na postvljene upite/zahtjeve Naručitelj mijenja 
dokumentaciju za nedmetanje. 

2. IZMJENA TOČKE  2.6. Rok početka i završetka izvršenja ugovora 

Točka 2.6. . mijenja se na način da se briše tekst  „Očekivani datum početka izvršenja usluga je 04/2020. godine., 
Očekivani datum završetka izvršenja usluga je 01/2023. godine.“ pa ispravljeni tekst glasi: 

2.1. ROK POČETKA I ZAVRŠETKA IZVRŠENJA UGOVORA 

Izvršenje usluga počinje u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana izdavanja Naloga za početak izvršenja usluga 
od strane ovlaštenika naručitelja (Voditelj Jedinice za upravljanje projektom). Očekivani indikativni rok za izdavanje 
Naloga za početak izvršenja usluga je stodvadeset (120) dana po potpisu ugovora. 

U nastavku se navodi približno trajanje pojedinih elemenata projekta. Ponuditeljima se napominje kako je dani 
raspored indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja ugovora. 

Aktivnost 1 – Usluge nadzora nad radovima na vodoopskrbnom sustavu i sustavu odvodnje aglomeracije Trilj (FIDIC 
Crvena knjiga). 

Izvođenje radova, građenje: 18 mjeseci 
Ispitivanje, testovi po dovršetku, primopredaja: 3  mjeseca 
Operativna faza: 1 mjesec 

Aktivnost 2 – Usluge nadzora nad radovima na vodoopskrbnom sustavu aglomeracija Otok i Dicmo, te sustavu 
odvodnje aglomeracije Otok (FIDIC Crvena knjiga). 

Izvođenje radova, građenje: 14 mjeseci 
Ispitivanje, testovi po dovršetku, primopredaja: 3  mjeseca 
Operativna faza: 1 mjesec 

Aktivnost 3 – Usluge nadzora nad radovima na proširenju i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Trilj 
(FIDIC Žuta knjiga) 

Izrada projekata i ishođenje građevinske dozvole: 7 mjeseci 
Izvođenje radova, građenje: 7 mjeseci 
Pokusni rad i puštanje u pogon, primopredaja: 9 mjeseci 
Operativna faza: 1 mjesec 

Ukupno očekivano trajanje usluge nadzora radova je trideset i tri (33) mjeseca. 

U nastavku je informativno dat gantogram planiranih aktivnosti s napomenom da se radi o očekivanom ukupnom 
trajanju, kao i početcima pojedinih aktivnosti.  

 

Ponuditeljima se napominje kako je dani raspored indikativan te su moguće izmjene tijekom izvršenja ugovora. 

Točni datumi početka i završetka izvršenja usluge će se, sukladno očekivanom gore navedenom trajanju pojedinih 
elemenata projekta, prilagoditi početku izvršenja Ugovora o izvođenju radova. 

Količina aktivnosti Izvršitelja varirat će tijekom trajanja ugovora i to je potrebno uzeti u obzir prilikom izrade ponude, 
predlaganja i angažmana stručnog osoblja. Ponuditelji moraju planirati dodjelu aktivnosti usluga provedbe nadzora 
svom osoblju na fleksibilan način kako bi se osigurali ciljevi projekta. Krajnji rok završetka je indikativan i ovisi o 
izvođačima radova. 

Izvršavanje usluga nadzora pojedinog ugovora o radovima (aktivnosti) ovisno je o provedbi postupka javne nabave za tu 
aktivnost, kao i o samoj dinamici realizacije ugovora o radovima. Prethodno navedeni Rokovi dovršetka pojedinih 
ugovora se odnose na periode između Datuma početka (prema ugovoru FIDIC) pojedine aktivnosti i dana izdavanja 
zadnje Potvrde o Preuzimanju (prema ugovoru FIDIC). Izvršenje pojedinih ugovora o radovima, a time i izvršenje usluga 
nadzora tih ugovora, se neće u cijelosti preklapati, Naručitelj točnu dinamiku provedbe nije u mogućnosti predvidjeti u 
trenutku objave i provedbe ovog nadmetanja. 
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Izvršitelj je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluge stvarnim rokovima početka i završetka realizacije 
pojedinog ugovora o radovima. 

Datum završetka izvršenja usluge podrazumijeva i završetak ugovora o uslugama. 

Izvršitelj se obvezuje uslugu obavljati prema ugovorenim rokovima između Naručitelja i Izvođačima radova nad 
kojima se vrši usluga. 

3. IZMJENA TOČKE 7.5. DOKUMENTACIJE O NABAVI 

Točka 7.5..  mijenja se u dijelu termina otvaranja ponuda i ista glasi: 

7.5. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA 

Javno otvaranje ponuda započet će dana 24.01.2020. godine u 13:00 sati, u prostorijama Vodovoda i odvodnje 
Cetinske krajine d.o.o., 126. Brigade Hrvatske vojske 13, 21230 Sinj. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati 
ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge zainteresirane osobe.  

Sukladno članku 282. stavak 8. ZJN 2016 pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo 
članovi Stručnog povjerenstva za javnu nabavu i ovlašteni predstavnici ponuditelja.  

Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda 
predati članovima Stručnog povjerenstva za javnu nabavu neposredno prije javnog otvaranja ponuda.  

Ponuda se dostavlja elektronički, putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.  

Ponuda mora biti dostavljena najkasnije do 24.01.2020. godine do 13:00 sati.  

Dio/dijelovi ponude koji se dostavlja/ju odvojeno od e-ponude evidentirati će se u Upisnik o zaprimanju 
dijela/dijelova ponude koji se dostavlja/ju odvojeno od e-ponude, prema redoslijedu zaprimanja.. 

8. IZMJENA TOČKE 7.18.. DOKUMENTACIJE O NABAVI 

U točci  7.18. Rok, način i uvjeti plaćanja,   Dokumentacije o nabavi odredba: 

 „Zbroj ova dva dijela na svakoj situaciji ne smije prijeći iznos varijabilnog dijela, odnosno postotka vrijednosti 
izvedenih radova iz obračunske situacije izvođača radova u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost pojedinačnih 
ugovora sklopljenih sa izvođačem radova. U slučaju da iznos ukupno prethodno isplaćenog fiksnog dijela je veći od 
varijabilnog dijela privremena situacija će se ispostaviti na zbrojeni iznos, a poravnanje na varijabilni iznos će se 
izvršiti u slijedećim situacijama. 

Se briše 

Otale odredbe točke 7.18. ostaju na snazi pa ispravljena odredba glasi: 

7.18. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA 

Sredstva za financiranje realizacije cijelog Projekta uključivo i Usluge koje su predmet ovog Ugovora, osiguravaju se 
temeljem sporazuma o financiranju zaključenim između Europske unije i Republike Hrvatske te Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta.  

Plaćanje obavljenih usluga će se vršiti temeljem ovjerenih privremenih i okončane situacije od strane naručitelja 
doznakom na račun izvršitelja, podugovaratelja i članova zajednice gospodarskih subjekata, kako je primjenjivo.  

Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni i 
neprijeporni dio platiti u roku od 60 dana od dana primitka valjanog računa koji sadrže sve zakonom propisane elemente 
(obvezni elementi računa za obveznike PDV-a propisani su člankom 79. Zakona o porezu na dodanu vrijednost – NN 
73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/2016, 106/2018). 

Situacije se ispostavljaju najviše jednom mjesečno za obavljene usluge. Izvršitelj mora svojoj situaciji priložiti račune, 
odnosno situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio. 

Naručitelj se obvezuje dostavljene situacije ovjeriti ili osporiti u roku od 15 dana od dana primitka, te ovjereni i 
neprijeporni dio platiti u roku od 60 dana od dana izdavanja računa. 

Iznos privremenih situacija uz koje se prilažu zapisnici o dobro izvršenoj usluzi koju u ime naručitelja ovjerava Voditelj 
projekta utvrđuje se zbrojem fiksnog i varijabilnog dijela: 
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- fiksni dio - koji je moguće potraživati tijekom cijelog trajanja pojedinog Ugovora o radovima na i koji iznosi 
20% - 30% vrijednosti koja se izračunava na način da se ugovorena cijena pojedinog Ugovora za radove podijeli 
s trajanjem Ugovora u mjesecima,  

- varijabilni dio - u postotku ugovorene vrijednosti od 80% - 70%, razmjerno vrijednosti izvedenih radova iz 
obračunske situacije izvođača radova u odnosu na ukupno ugovorenu vrijednost pojedinačnih Ugovora 
sklopljenih sa izvođačem radova.  

Ugovorna cijena je fiksna i obuhvaća sve usluge koje su utvrđene u Knjizi 3: Projektni zadatak Dokumentacije o nabavi. 

Uz situaciju, Izvršitelj je dužan dostaviti i zapisnik o dobro izvršenoj usluzi te evidenciju o prisustvu nadzornih 
stručnjaka na lokaciji projekta potpisane od ovlaštenih osoba Naručitelja i Izvršitelja. Istim evidencijama mora 
nedvojbeno dokazati prisutnost stručnjaka sukladno zahtjevima Projektnog zadatka. Situacije dostavljene bez 
zapisnika i evidencije neće biti plaćene i bit će vraćene Izvršitelju u zakonskom roku. Napominje se kako je od 
1.7.2019. godine obvezna primjena elektroničkog računa sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj 
nabavi 

9. ZAKLJUČNO 

Sve ostale odredbe Dokumentacije o nabavi ostaju i dalje na snazi nepromijenjene. 

STRUČNO POVJERENSTVO 

 

 


